

REPORTE FICHA IDI PROCESO PRESUPUESTARIO 2022 POSTULA A EJECUCION

Fecha Postulación SNI: 03/01/2022

Admisibilidad: Si

Fecha Ingreso SNI: 06/01/2022

1. INICIATIVA DE INVERSIÓN

TIPOLOGÍA : PROYECTO

CÓDIGO BIP : 40021218-0

NOMBRE IDI : MEJORAMIENTO CENTRO DE ENTRENAMIENTO DEL TENIS Y DEPORTES DE RAQUETAS, ESTADIO NACIONAL

DESCRIPTOR : SIN DESCRIPTORES

RATE = RESULTADO ANALISIS TÉCNICO ECONÓMICO DEL MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

RATE

RS

27/05/2022

2. ETAPA ACTUAL : PERFIL

3. SECTOR/SUBSECTOR : DEPORTES / DEPORTE ALTO RENDIMIENTO

4. LOC. GEOGRÁFICA : REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO

5. COMP. DE ANÁLISIS : NACIONAL

6. DISTRITO :

7. CIRCUNSCRIPCIÓN :

8. PROYECTO RELAC. :

9. SEIA : NO CORRESPONDE

10. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

LA INICIATIVA PRETENDE POSIBILITAR LA PRACTICA INCLUSIVA Y DE ALTO RENDIMIENTO QUE CONTEMPLE DIFERENTES DISCIPLINAS ASOCIADAS A DEPORTES DE RAQUETA COMO EL TENIS, TENIS SOBRE RUEDAS, RAQUETBOL Y SQUASH., ADEMÁS, LA INICIATIVA PRETENDE CONSTITUIRSE COMO UNA OPORTUNIDAD DE ALBERGAR LOS JUEGOS PANAMERICANOS Y PARAPANAMERICANOS 2023, SIENDO ESTOS EL MAYOR EVENTO DEPORTIVO A NIVEL NACIONAL.

11. DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA PROGRAMADA.

CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE 4 CANCHAS DE RAQUETBOL, 4 CANCHAS DE SQUASH, MEJORAMIENTO DE COURT CENTRAL, 10 CANCHAS DE TENIS DE ARCILLA, 3 CANCHAS DE TENIS DE CEMENTO, GRADERIAS, AREAS VERDES, CIRCULACION, ENTRE OTROS.

12. CORRESPONDE A UN ÁREA DE DESARROLLO INDÍGENA : NO

13. GEORREFERENCIACIÓN

14. SITUACIÓN DE LA SOLICITUD : NUEVA

15. SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO

Fuente	Asignación Presupuestaria (Item)	Moneda	Pagado al 31/12/2021	Solicitado para el año 2022	Solicitado años siguientes	Costo Total
SECTORIAL	CONSULTORÍAS	M\$	0	29.000	243.807	272.807
SECTORIAL	EQUIPAMIENTO	M\$	0	0	325.959	325.959
SECTORIAL	EQUIPOS	M\$	0	0	57.184	57.184
SECTORIAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	M\$	0	0	400	400
SECTORIAL	OBRAS CIVILES	M\$	0	1.468.780	17.523.078	18.991.858
SECTORIAL	OTROS GASTOS	M\$	0	0	541.000	541.000
Total			0	1.497.780	18.691.428	20.189.208

Moneda Presupuesto 2022 / Factor: 148.548

FECHA CREACIÓN SOLICITUD: 28/12/2021

FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN: 27/05/2022

16. PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN

Aportes Directos

Asignación Presupuestaria (Item)	Duración	Inicio	Término	Monto Directo (M\$) (MUS\$)	
CONSULTORÍAS	14 Meses	sep / Año 01	oct / Año 02	272.808	
EQUIPAMIENTO	4 Meses	may / Año 02	ago / Año 02	325.959	
EQUIPOS	4 Meses	may / Año 02	ago / Año 02	57.185	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	4 Meses	ene / Año 02	abr / Año 02	400	
OBRAS CIVILES	14 Meses	sep / Año 01	oct / Año 02	18.991.859	
OTROS GASTOS	6 Meses	mar / Año 02	ago / Año 02	541.000	
TOTAL				20.189.211	

Moneda Presupuesto 2022 / Factor: 148.548

Otros Aportes

Fuente	Aporte Indirecto

17. REGISTRO DE INGRESO EN EL S.N.I

Recepción	Fecha	Institución Responsable
FECHA DE POSTULACIÓN	03/01/2022	DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS
FECHA INGRESO SNI	06/01/2022	DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS

18. RESULTADO DEL ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO

RATE	Resultado	Fecha	Institución de Análisis
RS	RECOMENDADO SATISFACTORIAMENTE	27/05/2022	DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS

19. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS:

SE APRUEBA EL PROYECTO QUE SE HA REEVALUADO EN SU ETAPA DE EJECUCIÓN POR RAZÓN DE MAYORES COSTOS DE LAS OBRAS CIVILES OBTENIDAS EN PROCESO DE LICITACIÓN, LAS QUE SUPERAN EN MÁS DE UN 10% A LAS ESTIMADAS EN EL PROYECTO ORIGINAL. EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PARA EL TENIS INCLUYE INCORPORAR OTRAS PARA EL SQUASH Y RACQUETBALL Y CONSIDERA INCORPORAR CONDICIONES PARA EL ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS PARALÍMPICOS.

EL PROYECTO SE EMPLAZA EN EL RECINTO DEL ESTADIO NACIONAL QUE TIENE DECLARATORIA DE "MONUMENTO HISTÓRICO" Y CONFORME A NORMAS, CUMPLE EL REQUISITO DE AUTORIZACIÓN GENERAL POR PARTE DE LAS INSTANCIAS QUE VELAN POR EL PATRIMONIO. NO OBSTANTE, SE REITERA QUE DEBE DAR CUMPLIMIENTO EN SU ETAPA DE EJECUCIÓN A LOS PRONUNCIAMIENTOS ESPECÍFICOS QUE CORRESPONDAN EMITIDOS POR EL CMN Y QUE SE HAN EMITIDO EN LOS DOCUMENTOS: ORD. CMN N° 5626 DEL 21.12.2021, ORD. CMN N° 5643 DEL 22.12.2021 Y DEL ORD. CMN N° 5656 DEL 22.12.2021.

EL PROYECTO SE EJECUTARÁ BAJO LA MODALIDAD DE DISEÑO Y EJECUCIÓN CONJUNTA QUE LA DIVISIÓN DE EVALUACIÓN SOCIAL DE INVERSIONES DE MDSF AUTORIZÓ MEDIANTE ORD. N° 051/4550 DE FECHA 31/12/2021.

EL MAYOR COSTO DEL PROYECTO INCREMENTA EN UN 14 % EL COSTO ESTIMADO ORIGINALMENTE, INCREMENTANDO DESDE M\$ 17.381.517 A M\$ 20.189.208. LAS OBRAS CIVILES POR EJECUTAR SEGÚN PROPUESTA QUE RECOMIENDA CONTRATAR LA COMISIÓN EVALUADORA DEL IND QUE ANALIZÓ LAS OFERTAS, ES POR MM\$ 19.916.

EL PROYECTO CORRESPONDE A UNA INSTALACIÓN DESTINADA AL ALTO RENDIMIENTO QUE NO TIENE UNA OFERTA PÚBLICA ALTERNATIVA EN EL PAÍS, POR TANTO SE CONSIDERA SOCIALMENTE CONVENIENTE DE EJECUTAR CON UN INDICADOR UN CAE/USUARIO EQUIVALENTE DE \$ 10.971.

20. INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Institución Formuladora de la Etapa	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES
Instituciones Financieras	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES
Instituciones Técnicas	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

23. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO

Duración.

14 MESES

Beneficiarios Directos

HOMBRES : 49

MUJERES : 50

TOTAL : 99

Magnitud del Proyecto

Magnitud	Unidad Medida
6.367	METROS CUADRADOS

Indicadores del Resultado

Nombre del Indicador	Valor
CAE / USUARIO EQUIVALENTE	M\$ 11,0

24. HISTORIAL DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO PARA LA ETAPA SELECCIONADA

A. Solicitudes de Financiamiento.

Año IDI	Rate	Pagado Acumulado (M\$)	Solicitado Año (MUS\$)		Solicitado años siguientes (MUS\$)		Costo Total (MUS\$)	
2021	OT	0	165.200	238	15.576.066	22.389	16.148.620	23.212

B. Ejecución Presupuestaria.

Año Asignación	Fuente	RATE	Moneda	Monto Vigente	Gasto Total
----------------	--------	------	--------	---------------	-------------

25. FUNCIONARIO RESPONSABLE

Nombre	Institución	Cargo	Fono	Correo Electrónico
CAMILO VILCHES VILCHES	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES	ANALISTA	999999999	camilo.vilches@ind.cl